

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS
	SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos de divulgación en el nodo editorial del centro de manufactura en textil y cuero		
CIUDAD Y FECHA: 23/12/2022	HORA DE INICIO: 09:00 a.m.	HORA FIN: 10:00 a.m.
LUGAR: Sala de Juntas-Subdirección de CMTC	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Distrito Capital / Centro de Manufactura en Textil y Cuero	
TEMAS: 1. Información general del proyecto 2. Evaluación de actividades y entregables 3. Balance presupuestal 4. Evaluación del proyecto 5. Listado de activos del proyecto 6. Observaciones y conclusiones		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar cierre de proyecto SGPS-65-9793-2022, “Fortalecimiento de los procesos de divulgación en el nodo editorial del centro de manufactura en textil y cuero”		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
RESPONSABLE	ANA MARIA MUÑOZ GONZALEZ
OBJETIVO GENERAL	Contribuir con los procesos de fortalecimiento del sector "textil-confección" y "cuero, calzado y marroquinería" a través de la divulgación y circulación de experiencias en investigación, innovación y desarrollo tecnológico desde la estrategia de nodos editoriales.
VALOR	\$ 8.600.000
CENTRO DE FORMACIÓN:	Centro de Manufactura en Textil y Cuero
GRUPO / SEMILLERO EJECUTOR	Grupo de investigación INNMODA-CMTC Semilleros: TECHMODA, INTEX, LOGIMTEC, BANDANA, SISIMO, CONFORTMA, EXPERTO
DURACIÓN DEL PROYECTO	5 meses
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	30/12/2022

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS
	SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA

2. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES		
ACTIVIDAD / ETAPA	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
Actividad 1.1. Estandarización de los procesos internos para la gestión editorial para la presentación de resultados I+D+i en el Centro de Formación.	Documentos de estandarización de documentos internos y de comunicación con autores	Se realizó la organización y estandarización de los documentos de gestión editorial en 6 carpetas de drive diferentes.
Actividad 1.2. Incluir en la siguiente edición de la revista, al menos un artículo científico en una segunda lengua como el inglés, para aumentar el alcance de las publicaciones a nivel internacional.	Edición 6 de la revista INNMODALAB	La revista está registrada en español, solo admiten traducciones, además, no se contó con personal capacitado y disponible para realizarla. Además, por el ajuste en el cronograma, el tiempo fue ajustado.
Actividad 2.2. Consolidar la producción de la sexta edición de la revista INNMODALAB.		Se elaboraron varios documentos dando cumplimiento al proceso editorial. Se entregó la versión preliminar a publicar de la revista para ser posteriormente publicada.

3. BALANCE PRESUPUESTAL		
RUBRO	VALOR PLANEADO	VALOR REAL
Servicios personales indirectos – Auxiliar Editorial	8.000.000	6.496.535
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	600.000	600.000

4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
FORTALEZAS Contribuir al fortalecimiento del sector textil-confección y cuero, calzado y marroquinería a través de la divulgación y circulación de experiencias en investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Mantener viva la revista de divulgación científica del centro de manufactura en manufactura textil y del cuero. Desarrollar competencias en lectura, escritura y capacidad crítica en instructores y aprendices para publicar sus resultados en la revista y hacerse visibles a través de ella.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA
--	--

Incrementar la capacidad de divulgación de SENNOVA CMTC en temas de investigación e innovación con el desarrollo de productos de apropiación de conocimiento y generación de nuevo conocimiento.

Aumentar el relacionamiento del centro con otras entidades, ya sea como autores o lectores.

Divulgar las investigaciones de aprendices, instructores y comunidad en general para mantener los registros calificados de programas tecnológicos en la institución.

DIFICULTADES

El presupuesto asignado fue insuficiente para cumplir con los objetivos y productos propuestos durante la presente vigencia.

No se contó con personal capacitado y disponible para realizar la tercera actividad del primer objetivo. Quedaron detalles de la edición pendientes por ajustar para publicar la revista en el Sistema de Bibliotecas del SENA.

ACCIONES FUTURAS

Reformular los objetivos y actividades del proyecto para poder cumplir con ellos en futuros proyectos relacionados con la revista.

Capacitar al personal para poder realizar todas las actividades propuestas.

Publicar oficialmente el siguiente número de la revista INNMODALAB.

LECCIONES APRENDIDAS

Es importante tener un presupuesto adecuado para poder cumplir con los objetivos del proyecto.

Es necesario contar con personal capacitado y disponible para realizar todas las actividades propuestas.

5. LISTADO ACTIVOS DEL PROYECTO

La información que se maneja en relación a la organización de la revista está estructurada en varias carpetas, cada una de las cuales tiene un propósito específico. La carpeta número 1 almacena todas las ediciones en formato PDF y algunas versiones editables de años anteriores desde 2016. La carpeta número 2 es utilizada para almacenar las actas del comité editorial, el cual está compuesto por la bibliotecaria, el dinamizador, el auxiliar editorial o maquetador y, si es necesario, el apoyo administrativo. En la carpeta número 3 se encuentran los documentos de gestión editorial, que incluyen una variedad de formatos y documentos que los autores pueden usar para comunicarse con la revista. También se incluye allí una presentación y un flujo de trabajo que detalla el proceso editorial, desde la remisión del manuscrito hasta la publicación final.

La carpeta número 4 es utilizada para almacenar documentos de consulta y apoyo, como las normas APA y una base de datos de revistas indexadas. La carpeta número 5 contiene los últimos logotipos de la revista publicados, que pueden ser utilizados para fines promocionales. Además, existe una carpeta compartida llamada Revista INNMODALAB 2022, que está compartida con la bibliotecaria y el diagramador de la revista para la vigencia 2022. Allí se encuentran los artículos revisados, las artes editables y en PDF.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS
	SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA

Toda la información se encuentra almacenada en el correo de la revista y en drive del mismo con el fin de conservar y proteger la información editorial interna.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto "Fortalecimiento de los procesos de divulgación en el nodo editorial del centro de manufactura en textil y cuero" tuvo como objetivo principal contribuir con los procesos de fortalecimiento del sector textil y cuero a través de la divulgación y circulación de experiencias en investigación, innovación y desarrollo tecnológico desde la estrategia de nodos editoriales. Para ello, se establecieron dos objetivos específicos: apoyar los procesos de comunicación asociados a la socialización, divulgación y difusión de avances y resultados de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, y desarrollar los procesos editoriales de diseño y producción de la edición número seis de la revista INNMODALAB.

A pesar de no haber logrado todos los objetivos y actividades propuestas inicialmente debido a limitaciones presupuestarias, el proyecto logró avances significativos en la estandarización de la presentación de resultados I+D+i, la realización de jornadas de sensibilización, la aprobación de los manuscritos de la revista INNMODALAB y la consolidación de su producción.

El proyecto también logró generar impactos positivos en la academia, la formación y la industria moda, al desarrollar competencias en lectura, escritura y capacidad crítica en instructores y aprendices, incrementar la capacidad de divulgación de SENNOVA CMTC en temas de investigación e innovación, aumentar el relacionamiento del centro con otras entidades y divulgar las investigaciones de la comunidad en general.

Entre las fortalezas del proyecto se encuentran la importancia de contar con un medio de divulgación científica especializado en el sector textil y cuero, la calidad de los productos y actividades realizados, y la capacidad del equipo de trabajo para adaptarse a las limitaciones presupuestarias y continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos.

Las principales dificultades encontradas fueron las limitaciones presupuestarias que impidieron la realización de todas las actividades propuestas inicialmente, la falta de personal capacitado y disponible para realizar la traducción al inglés de las publicaciones de la entidad, y los detalles pendientes de la edición de la revista INNMODALAB al final del año 2022.

Como acciones futuras, se podría buscar la obtención de nuevos recursos que permitan retomar las actividades pendientes, incluyendo la traducción al inglés de las publicaciones, y continuar fortaleciendo los procesos editoriales y de divulgación del nodo editorial. También se podría explorar la posibilidad de ampliar la cobertura y el alcance de la revista, y fortalecer el relacionamiento con otras entidades.

Como lecciones aprendidas, se destaca la importancia de la planificación y la formulación adecuada de los proyectos, la capacidad de adaptación y flexibilidad ante las limitaciones presupuestarias, y la

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS
	SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA

necesidad de contar con un equipo de trabajo comprometido y capacitado para llevar a cabo las actividades y objetivos del proyecto.

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
SONIA ENCISO MOSQUERA C.C. 51.680.603	SUBDIRECTORA Centro de Manufactura en Textil y Cuero	
ANA MARÍA MUÑOZ C.C. 1018457635	DINAMIZADORA SENNOVA Centro de Manufactura en Textil y Cuero	